

Allegato: Matrice dei rischi

Tipo di rischio	Probabilità verificarsi rischio	Maggiori costi e/o ritardi associati al verificarsi rischio	Possibilità mitigazione rischio se trasferito al privato	Strumenti mitigazione rischio	Rischio a carico pubblico	Rischio a carico privato
Rischio di costruzione	media	Rischio connesso a ritardi nella esecuzione dei lavori che comportano un ritardo nell'avvio gestionale			no	si
Rischio di domanda						
Rischio di contrazione della domanda di mercato	media	maggiorazione dei costi dovuti a una diminuzione delle entrate	no	X	No	Si
Rischio di contrazione della domanda a causa di norme	media	maggiorazione dei costi dovuti a una diminuzione delle entrate	no	Riequilibrio del PEF	No	Si
Rischio d'insolvenza	bassa		si		In caso di contributi ad anziani non abbienti	si
Rischio di disponibilità						
Rischio di manutenzione straordinaria	bassa	Maggiorazione dei costi	si	X	No	Si
Rischio di performance	bassa	Maggiorazione dei costi	si	X	No	Si
Rischio di obsolescenza tecnica	media	Maggiorazione dei costi	si	X	No	Si
Rischi ulteriori						
rischio normativo- politico-regolamentare	media	Maggiorazione dei costi	no	Corresponsione di un prezzo e/o aumento delle tariffe	si	no
rischio finanziario	media	Maggiorazione dei costi e ritardi nella consegna dell'opera	no	X	No	Si
Impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione	media	Maggiorazione dei costi	no	Corresponsione di un prezzo	si	si
Rischio di forza maggiore	bassa	Maggiorazione dei costi e ritardi nella consegna dell'opera	no	Corresponsione di un prezzo e/o aumento delle tariffe	si	no